



УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач

ГАУЗ СО «Красноуфимская СП»

М.В. Барахвостова

2026 года

ПЛАН

подготовки к отопительному периоду 2026/2027

Наименование учреждения: государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Красноуфимская стоматологическая поликлиника» (ГАУЗ СО «Красноуфимская СП»)

№ п/п	Наименование работ	Адрес площадки.	Плановый срок исполнения	Ответственный исполнитель
1	Замена радиатора отопления	ГАУЗ СО «Красноуфимская СП» ул. Ухтомского, д. 27	Июнь 2026	Барахвостов А.В. рабочий по компл. обсл. и рем. зданий
1	Замена смесителя	ГАУЗ СО «Красноуфимская СП» ул. Ухтомского, д. 27	Июнь 2026	Барахвостов А.В. рабочий по компл. обсл. и рем. зданий
2	Замена светильников	ГАУЗ СО «Красноуфимская СП» ул. Ухтомского, д. 27	Август 2026	Барахвостов А.В. рабочий по компл. обсл. и рем. зданий
3	Замена гибкой подводки в смесителях	ГАУЗ СО «Красноуфимская СП» ул. Ухтомского, д. 27	Июнь 2026	Барахвостов А.В. рабочий по компл. обсл. и рем. зданий
4	Замена шаровые краны	ГАУЗ СО «Красноуфимская СП» ул. Свободы, д. 22	Июнь 2026	Барахвостов А.В. рабочий по компл. обсл. и рем. зданий
5	Замена светильников	ГАУЗ СО «Красноуфимская СП» ул. Свободы, д. 22	Август 2026	Барахвостов А.В. рабочий по компл. обсл. и рем. зданий
6	Замена счетчика воды	ГАУЗ СО «Красноуфимская СП» ул. Свободы, д. 22	Июль 2026	Барахвостов А.В. рабочий по компл. обсл. и рем. зданий
7	Замена Смесителя	ГАУЗ СО «Красноуфимская СП» ул. Свободы, д. 22	Август 2026	Барахвостов А.В. рабочий по компл. обсл. и рем. зданий

Исполнитель: Барахвостов А.В. +79022702039
Ф.И.О. контактный телефон

Руководитель: Барахвостова М.В.

подпись